

REFERAT Politisk Styregruppe - Projekt Gørlev Svømmehal d. 26-02-2025

Mødedato Onsdag d. 26. februar 2025 kl. 15:00

Mødested Mødelokale 7

Mødedeltagere Peter Jacobsen, Gitte Johansen, Jakob Beck Jensen, Hans Munk, Henriette Ergemann, Tina Beck-Nilsson, Martin Damm, Gunver Jensen

Indholdsfortegnelse

Beslutning om ny svømmehal i Gørlev.....	3
Underskriftsark.....	4

Punkt 1: Beslutning om ny svømmehal i Gørlev

24-014489

Beslutning

Anbefales.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

Kommunalbestyrelsen har med budgetaftale 2022 udtrykt ønske om etablering af en svømmehal i Gørlev. Der blev afsat 60,0 mio. kr. til ny svømmehal, som med prisfremskrivninger udgør 64,7 mio. kr. Den politiske styregruppe fremlægger nu en redegørelse for arbejdet i den indledende fase og giver sine anbefalinger til Kommunalbestyrelsen om igangsætning af et svømmehalsprojekt og det deraf følgende planarbejde.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at

1. Den politiske styregruppes redegørelse for forløbet i den indledende fase jf. kommissorium tages til efterretning
2. Der igangsættes udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan med henblik på at kunne bygge svømmehal på kommunens arealer ved den tidligere sukkerfabrik i Gørlev
3. Der bliver arbejdet med en placering af svømmehallen på arealet ud mod Algade (benævnt 'placering 1' i bilag 1)
4. Der bliver arbejdet med et svømmehalsprojekt, der giver mulighed for et 25-meter bassin med en vandtemperatur på 26 °C og et mindre bassin med en vandtemperatur op til 33 °C
5. Der gives en anlægsbevilling på i alt 2,5 mio. kr. til bygherrerådgivning og forberedelse af udbudsproces finansieret af rådighedsbeløbet

Behandling

Den politiske styregruppe for Projekt Gørlev Svømmehal, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med kommunalbestyrelsens budgetaftale indgået i 2022 er der udtrykt ønske om en etablering af en svømmehal i Gørlev. Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2024 et kommissorium, der sætter rammen for processen og organisering af opgaven. En politisk styregruppe blev nedsat. Den indledende fase i processen, hvis formål har været at indhente og få inspiration, viden og analyser, er nu afsluttet.

Den politiske styregruppe, der står i spidsen for processen, fremlægger hermed sin redegørelse med tilhørende anbefalinger (bilag 1) med henblik på, at Kommunalbestyrelsen kan træffe endelig beslutning om at igangsætte svømmehalsprojektet og det nødvendige planarbejde.

Økonomiske konsekvenser

Der blev afsat 60,0 mio. kr. til ny svømmehal, som med prisfremskrivninger udgør 64,7 mio. kr. I 2024 blev der frigivet 0,5 mio. kr. til den indledende fase.

Det bemærkes, at det samlede restrådighedsbeløb efter frigivelse af 2,5 mio. kr. i denne sag herefter udgør 61,7 mio. kr.

Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.

Bilag

Bilag 1 Redegørelse og anbefalinger fra politisk styregruppe Projekt Gørlev Svømmehal_180225

Punkt 2: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.