

REFERAT Styregruppe Bynær Havnepark d. 21-03-2023

Mødedato Tirsdag d. 21. marts 2023 kl. 16:00

Mødested Mødelokale 8

Mødedeltagere Jakob Beck Jensen, Kristine Vesterskov Olsen, Peter Jacobsen, Martin
Damm, Henriette Ergemann, Aase Due, Hans Munk

Indholdsfortegnelse

Beslutning - Etablering af Kulturhus i Kalundborg Havnepark.....	3
Underskriftsark.....	4

Punkt 1: Beslutning - Etablering af Kulturhus i Kalundborg Havnepark

22-008902

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund

På det sidste politiske styregruppemøde den 17. januar 2023 blev styregruppen orienteret om aftaleindgåelse med CEBRA Arkitekter samt den videre proces vedrørende etablering af et Kulturhus i Kalundborg Havnepark. Der er efterfølgende arbejdet med et dispositionsforslag.

Indstillinger

Direktøren indstiller, at styregruppen godkender det fremlagte dispositionsforslag.

Behandling

Politisk styregruppe for Bynær Havnepark.

Sagsfremstilling

På investeringsoversigten for 2022 til 2025 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 27,069 mio. kr. til etablering af et Kulturhus i Kalundborg Havnepark. Der er afsat yderligere 8 mio. kr. til projektet i forbindelse med budgetaftalen for 2023-2026. Dette giver en samlet anlægssum på 35,069 mio. kr.

Af ovenstående rådighedsbeløb er der blevet frigivet 1,0 mio. kr., som anvendes til de indledende forundersøgelser herunder opmåling og miljøscreening af det tidligere pakhús.

Administrationen har siden sidste politiske styregruppemøde arbejdet på husets disponering i samarbejde med Kulturhusets kommende brugere samt CEBRA Arkitekter. Som det blev fremlagt på mødet den 17. januar 2023, er Bibliotek, Borgerservice og Musisk Skole involveret i forhold til den mere detaljerede programmeringen af bygningen.

På mødet vil der være en gennemgang af det udarbejdede dispositionsforslag, som er resultatet af den tætte dialog mellem CEBRA Arkitekter, brugere og administrationen.

På grundlag af aftaleindgåelsen med CEBRA Arkitekter udarbejder administrationen en frigivelsessag til de politiske udvalg på møderne i april 2023.

I forbindelse med omdannelsen af bygningen skal der tages stilling til de nuværende aktiviteter i bygningen, og der pågår dialog med de nuværende lejere og udlejere.

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

Kulturhus - Hovedtidsplan, dateret 19.12.2022

Punkt 2: Underskriftsark

Beslutning

-

Sagsfremstilling

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.