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Punkt 1: Orientering om budget i forbindelse med etablering af en
vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken

Sagsfremstilling
1.     Orientering om budget i forbindelse med etablering af en vejforbindelse mellem
Klosterparkvej og Hestehavebakken
                                                                                                                        Åbent
Sagsnr.: 326-2016-59062       J.nr.: 05.00.00           Dokumentnr.: 326-2018-295236
 
Sagstype
Orientering.
 
Resume og sagens baggrund
På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. til etablering af en vej mellem
Klosterparkvej og Hestehavebakken (vejen på Herredsåsen). Der er den 25. januar 2017 givet en anlægsbevilling fra
rådighedsbeløbet på i alt 1,5 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud. Vejen har været i udbud, og der er
afholdt licitation den 28. november 2018. På baggrund af licitationsresultatet gives hermed et overblik over de samlede
omkostninger forbundet med etablering af den nye vej. Beslutning om frigivelse af den sidste del af anlægsbevillingen
behandles i et særskilt dagsordenspunkt herom.
 
Der er indgået en politisk aftale som tillæg til den tidligere indgåede budgetaftale med det formål at øge trafiksikkerheden
generelt og særligt for de bløde trafikanter i området. Dermed investeres der udover den tidligere budgetaftale i en række
trafiksikkerhedstiltag på Raklev Skillevej, Raklev Høje, Hestehavebakken og ved tilslutningen af den nye vej til
Hestehavebakken. Disse tiltag er nærmere beskrevet i et særskilt dagsordenspunkt.   
 
Indstillinger
Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
 
Behandling
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.
 
Sagsfremstilling
Den 28. november 2018 er der afholdt licitation i forbindelse med etableringen af en vejforbindelse mellem
Klosterparkvej og Hestehavebakken, og der kan nu opstilles et endeligt budget for den nye vejs gennemførelse.
 
Der gives her en orientering om budgettet for den nye vej. Yderligere tiltag med henblik på at skabe øget trafiksikkerhed
for bløde trafikanter i området beskrives i en særskilt sag.
 
I 2018 er der lavet forundersøgelser, projektering og udbud af vejforbindelsen mellem Klosterparkvej og
Hestehavebakken, og i forbindelse med forundersøgelserne har det vist sig, at der bør laves flere tiltag end det, der var
forudsat, da rådighedsbeløbet blev fastlagt i Budget 2017.
 
Budgettet indeholder derfor både det oprindeligt forudsatte projekt for vejforbindelsen mellem Klosterparkvej og
Hestehavebakken og ekstra tiltag vedrørende et nødvendigt regnvandsprojekt og forbedring af blandt andet
oversigtsforholdene ved den nye vejs udmunding i Hestehavebakken. De to tiltag er kommet til i projekteringsfasen.
 
Håndtering af regnvand
Vejprojektet, der lå til grund for rådighedsbeløbet i forbindelse med budget 2017, byggede på en traditionel
regnvandshåndtering. Det vil sige, at overfladevand fra kørebanen, cykelsti og fortov skulle afledes til det eksisterende
kloaksystem gennem en ny spildevandsledning. I forbindelse med projekteringen har det imidlertid vist sig, at en
traditionel regnvandshåndtering ikke vil være gunstig på det pågældende sted, da det vil belaste de eksisterende ledninger
for meget. Det er derudover vurderet, at det vil være fordelagtigt i forhold til klimatilpasning, at regnvand bliver håndteret
på egen grund. Projektet er derfor ændret således, at regnvand håndteres på egen grund via grøfter og regnvandsbassin.
Omkostningerne forbundet med grøfterne kan umiddelbart sammenlignes med omkostninger forbundet med traditionel
regnvandshåndtering. Der vil imidlertid være en meromkostning til etablering af regnvandsbassin.
 
Trafiksikkerhed



I forhold til det oprindeligt beskrevne projektet er der ligeledes blevet indarbejdet omkostninger til forbedring af
oversigtsforholdene i krydset ved Hestehavebakken og Nyrupvej. Yderligere trafiksikkerhedstiltag i området indgår i en
særskilt rådighedsramme. Se nedenfor og i et særskilt dagsordenspunkt. 
 
Udgifterne til de ekstra tiltag vil på baggrund af licitationsresultatet ved licitationen den 28. november 2018 ligge på:
 
·         Regnvandsbassin i alt 1.117.668 kr.
·         Trafiksikkerhed ved Nyrupvej i alt 187.067 kr.
 
Udgifterne til det oprindeligt forudsatte projekt vil ligge på:

·         Vejforbindelse i alt 7.249.035 kr.
 
Dertil skal der lægges udgifter til blandt andet arkæologiske undersøgelser, ekspropriation, vejbelysning, rådgivning og
uforudselige udgifter på cirka 18%.
 
Det samlede budget for vejforbindelsen udgør derfor i alt 13.020.111 kr., og vejforbindelsen kan derfor udføres inden for
den afsatte rådighedsramme. Se økonomioversigt i Bilag 1.
 
Der forventes således et mindreforbrug på cirka 680.000 kr., som blandt andet jævnfør den politiske aftale foreslås at
indgå i den samlede finansiering af supplerende trafiksikkerhedstiltag i området.
 
I tilknytning til etableringen af vejforbindelsen mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken er der ønske om at etablere en
række trafiksikkerhedstiltag på Raklev Skillevej, Raklev Høje, Hestehavebakken og ved tilslutningen af den nye vej til
Hestehavebakken for at sikre de bløde trafikanter. Disse tiltag forventes løst inden for en budgetmæssig ramme på i alt 3,5
mio. kr., og søges finansieret via andre anlægsbudgetter. Tiltagene er nærmere beskrevet i et særskilt dagsordenspunkt.
 
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på i alt 13,7 mio. kr. i 2017 til etablering af en vej mellem Klosterparkvej og
Hestehavebakken. 
 
 
Bilag
 
Bilag 1 - Økonomioversigt - Vejen ved Herredsåsen 326-2019-23741

Bilag 2 - Linjeføring, del 1 326-2018-317792

Bilag 3 - Linjeføring, del 2 326-2018-317793

Bilag 4 - Projektplan - Kryds ved Nyrupvej 326-2018-317794

Bilag 5 - Bassin - Plan 326-2018-317797
 
 
 
 
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. januar 2019:
Taget til efterretning.
Dansk Folkeparti (O) tager forbehold.
Socialdemokraterne (A) og Enhedslisten (Ø) er imod med den begrundelse, at der aldrig har været en konkret drøftelse af
linjeføring i Teknik- og Miljøudvalget, og at den skitserede linjeføring ikke er optimal i forhold til trafiksikkerheden.

Bilag

Bilag 1 - Økonomioversigt - Vejen ved Herredsåsen

Bilag 2 - Linjeføring, del 1

Bilag 3 - Linjeføring, del 2

Bilag 4 - Projektplan - Kryds ved Nyrupvej



Bilag 5 - Bassin - Plan



Punkt 2: Beslutning om anlægsbevilling til etablering af en vej fra
Klosterparkvej til Hestehavebakken

Sagsfremstilling
2.     Beslutning om anlægsbevilling til etablering af en vej fra Klosterparkvej til
Hestehavebakken
                                                                                                                        Åbent
Sagsnr.: 326-2016-59062       J.nr.: 05.00.00           Dokumentnr.: 326-2017-353397
 
Sagstype
Beslutning.
 
Resume og sagens baggrund
På investeringsoversigten for 2017 er der afsat et samlet rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. til etablering af en vej mellem
Klosterparkvej og Hestehavebakken (vejen på Herredsåsen). Der er den 25. januar 2017 givet en anlægsbevilling fra
rådighedsbeløbet på i alt 1,5 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og udbud. Vejen har været i udbud, og der er
afholdt licitation den 28. november 2018. På den baggrund søges en anlægsbevilling af det resterende rådighedsbeløb på
12,2 mio. kr. til anlæg af vejen.
 
Indstillinger
Direktøren indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 12,2 mio. kr. til anlæg af en vejforbindelse mellem Klosterparkvej
og Hestehavebakken finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
 
Behandling
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.
 
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen gav den 25. januar 2017 en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til forundersøgelser, projektering og
udbud i forbindelse med etablering af en vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken. Resultatet af
licitationen foreligger nu, og der redegøres nærmere herfor i en særskilt orienteringssag til Teknik- og Miljøudvalget,
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i januar 2019.
 
Der søges en anlægsbevilling af det resterende rådighedsbeløb på 12,2 mio. kr. til anlæg af vejen. Det er en forudsætning,
at rådighedsbeløbet overføres fra 2018 til 2019.
 
På baggrund af licitationsresultatet er der udarbejdet et nyt budget for vejen. Vejen forventes gennemført for i alt 13,02
mio. kr.
 
Det overskydende beløb på cirka 680.000 kr. foreslås blandt andet at indgå i forbindelse med den politiske aftale om at
anvende yderligere 3,5 mio. kr. på trafiksikkerhedstiltag i tilknytning til den nye vej.
 
Anlægsarbejdet forventes påbegyndt primo marts 2019 og forventes afsluttet i 2019.
 
Afledte driftsomkostninger med udgangspunkt i det planlagte projekt forventes at udgøre 150.000 kr. årligt fra 2020, og
dette indarbejdes i det adminsitrative budgetforslag
 
Økonomiske konsekvenser
Der er afsat et rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. til etablering af en vej mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken.
Restrådighedsbeløbet i 2017 udgjorde 12,2 mio. kr., som er overført til 2018 og igen til 2019. Det bemærkes, at
restrådighedsbeløbet i 2019 herefter udgør 0 kr.
 
Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.
 
 
 
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. januar 2019:
Venstre (V) anbefaler, Dansk Folkeparti (O) tager forbehold, Enhedslisten (Ø) og Socialdemokraterne (A) stemmer imod
med begrundelsen om, at de ikke ønsker den skitserede linjeføring, men en trafiksikker vej.



Punkt 3: Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedstiltag i
tilknytning til etablering af den nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej
og Hestehavebakken

Sagsfremstilling
3.     Beslutning om anlægsbevilling til trafiksikkerhedstiltag i tilknytning til etablering af
den nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken
                                                                                                                        Åbent
Sagsnr.: 326-2019-2004        J.nr.: 05.23.00           Dokumentnr.: 326-2019-16962
 
Sagstype
Beslutning.
 
Resume og sagens baggrund
I tilknytning til etableringen af den nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken er det ønsket at skabe
øget trafiksikkerhed generelt og særligt for de bløde trafikanter på de omkringliggende veje. Derfor er der via et tillæg til
budgetbeslutning for 2019-2022 indgået en politisk aftale om at investere i en række trafiksikkerhedstiltag på Raklev
Skillevej, Raklev Høje, Hestehavebakken og ved tilslutningen af den nye vej til Hestehavebakken. Der skal på den
baggrund træffes konkret beslutning om igangsætning af de ønskede trafiksikkerhedstiltag og frigivelse af anlægsbevilling
hertil.
 
Indstillinger
Direktøren indstiller,
1.    at der igangsættes projektering og udførelse af de foreslåede trafiksikkerhedstiltag for Raklev Skillevej, Raklev Høje,
Hestehavebakken og ved tilslutningen af den nye vej til Hestehavebakken inden for en budgetmæssig ramme på i alt 3,5
mio. kr.,
2.    at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til trafiksikkerhedstiltagene,
3.    at anlægsbevillingen finansieres delvist med 2,5 mio. kr. ud af det afsatte rådighedsbeløb til Høng Kultur- og
Bevægelsespark,
4.    at anlægsbevillingen finansieres delvist med 0,35 mio. kr. fra anlægsbevillingen til trafiksikkerhedsprojekter i 2017
(delbudget afsat til Raklev Skillevej),
5.    at anlægsbevillingen finansieres delvist med 0,65 mio. kr. fra mindreforbrug i forbindelse med gennemførelsen af
vejen på Herredsåsen, og
6.    at der på et møde sikres orientering om tiltagene til borgerne i området.
 
Behandling
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.
 
Sagsfremstilling
I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017-2020 vedtog Kommunalbestyrelsen at afsætte 13,7 mio. kr. til anlægget af
en ny vej mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken. Vejens forløb er angivet i Kommuneplanen.
 
Vejens formål er at være en stamvej, der betjener lokal trafik til og fra Herredsåsen og Raklev.
 
I forbindelse med projektet er der udtrykt bekymring for, om vejen vil blive en omfartsvej eller gennemkørselsvej for
uvedkommende trafik, og at der derigennem skabes utrygge trafikforhold og væsentligt højere trafikbelastning for
områdets beboere.
 
Det er derfor via et tillæg til budgetbeslutningen for 2019-2022 aftalt, at der skal anlægges en række trafiksikkerhedstiltag
i området. Tiltagene skal dels afhjælpe en række trafikforhold, der allerede i dag giver utryghed, og dels sikre den nye
vejs status som stamvej og forbedre udkørselsforholdene ved vejens udmunding på Hestehavebakken. Tillægsaftalen kan
se si Bilag 1.
 
Der er følgende konkrete forslag til trafiksikkerhedstiltag:
 
Raklev Skillevej
·         Gøres til 2-1 vej.



·         Hastighedsbegrænses til 40 km/t.
·         Der fordeles to fordelte vejbump samt en hævet trafikdæmpende flade ud for Kirken, der tillige skal fungere som
passage for gående mellem Menighedshuset og Kirken.
 
Raklev Høje
·         Hastighedsbegrænses til 40 km/t fra en position cirka ud for det nordlige punkt på kirkegården.
·         T-krydset ved Raklev Skillevej, Raklev Høje og Hestehavebakken udformes som en hævet trafikdæmpende flade.
·          
Hestehavebakken (fra Nyrupvej til den nye vej)
·         Hastighedsbegrænses til 40 km/t.
·         Traceet gøres større. Der etableres enten en fællessti for bløde trafikanter i den østlige side af vejen eller i begge
sider af vejen alt afhængigt af de fysiske muligheder.
 
Den nye vej
·         Hastighedsbegrænses til 40 km/t.
·         Må ikke benyttes af biler over 3.500 kg.
·         Cykelstiens udmunding flyttes til den modsatte side af præstegården (cirka i skellet mellem præstegården og
Højen). Herved undgås sammenblanding af cyklister og biler i T-krydset mellem den nye vej og hestehavebakken. Derved
kan T-krydset gøres mindre kompliceret og arealudlægget mindre.
·         Der hvor cykelstien skal bøje væk fra vejen (hvor den kommer til at gå fra cykelsti på begge sider af vejen til en
dobbeltrettet cykelsti), skal der laves en trafiksikker passage, for eksempel med et bump på begge sider.
 
Der skal være en trafikmåling før iværksættelsen af trafiksikkerhedstiltagene. Denne skal følges op efter åbningen af den
nye vejforbindelse mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken.
 
Herudover foreslås det, at der eventuelt på et borgermøde sikres orientering om tiltagene til borgerne i området.
 
Det er forudsætning for en del af de foreslåede trafiksikkerhedstiltag, at der kan erhverves areal hertil. Dette er beskrevet i
et særskilt dagsordenpunkt og skal kun gennemføres om nødvendigt til at opnå de beskrevne indsatser.
 
De ovennævnte trafiksikkerhedstiltag forventes at kunne gennemføres inden for en samlet ramme på i alt 3,5 mio. kr.
 
Økonomiske konsekvenser
I henhold til tillægsaftalen til budgetbeslutningen for 2019-2022 skal tiltagene finansieres dels af anlægssum til vejen på
Herredsåsen, dels af et tidligere afsat anlægsbudget til trafiksikkerhedsindsatser på Raklev Skillevej, og dels via et
udisponeret rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra Høng Kultur- og Bevægelsespark i 2019. I 2020 tilføres Høng Kultur- og
Bevægelsespark et tilsvarende beløb i forbindelse med budgetlægningen.
 
Det bemærkes, at restrådighedsbeløbet til Høng Kultur- og Bevægelsespark herefter udgør 3,84 mio. kr. i 2019
 
Økonomistabens bemærkninger er indarbejdet i sagen.
 
Bilag
 
Bilag 1 - Tillægsaftale til budgetbeslutningen for 2019-2022 326-2019-16960
 
 
 
 
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. januar 2019:
Anbefales, dog eventuelt med hævet flade i trafiksikker passage ved cykelovergang. Socialdemokraterne (A) og
Enhedslisten (Ø) tager forbehold.

Bilag

Bilag 1 - Tillægsaftale til budgetbeslutningen for 2019-2022



Punkt 4: Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse
ved vejen på Herredsåsen

Sagsfremstilling
4.     Beslutning om ekspropriation i forbindelse med arealerhvervelse ved vejen på
Herredsåsen
                                                                                                                        Åbent
Sagsnr.: 326-2017-33609       J.nr.: 05.01.02           Dokumentnr.: 326-2019-17509
 
Sagstype
Beslutning.
 
Resume og sagens baggrund
I tilknytning til etableringen af den nye vej mellem Klosterparkvej og Hestehavebakken (vejen på Herredsåsen) er der
indgået en politisk aftale om at gennemføre en række tiltag, der skal forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter i
området. I den forbindelse vurderes det, at der vil være behov for at erhverve arealer, og der skal træffes en principiel
beslutning om, at arealerne kan erhverves via ekspropriation, hvis det ikke er muligt at indgå frivillige aftaler herom.
 
Indstillinger
Direktøren indstiller,
1.    at de nødvendige arealer til forbedring af trafiksikkerheden i forbindelse med anlæg af vejen på Herredsåsen fremmes
ved ekspropriation under henvisning til vejlovens kapitel 10, hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale herom, og
2.    at Teknik- og Miljøudvalget udpeger et medlem af udvalget til eventuel deltagelse i åstedsforretninger.
 
Behandling
Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen.
 
Sagsfremstilling
I forbindelse med etablering af vejen fra Klosterparkvej til Hestehavebakken (vejen på Herredsåsen) vurderes det, at der
på baggrund af den indgåede politiske aftale om at etablere mere trafiksikre løsninger for de bløde trafikanter i området
vil være behov for at erhverve arealer med henblik på at skabe plads til de foreslåede trafiksikkerhedstiltag.
 
Der vil som udgangspunkt blive arbejdet for indgåelse af frivillige aftaler om arealerhvervelsen. Hvis dette imidlertid ikke
kan lykkes, vil der være behov for, at erhvervelsen kan foretages via ekspropriation. 
 
I henhold til delegationsbestemmelserne kan beslutninger vedrørende ekspropriation i generelle sager træffes i Teknik- og
Miljøudvalget. På grund af sammenhængen med de øvrige beslutninger vedrørende vejen på Herredsåsen sendes
beslutningen om ekspropriation også i Kommunalbestyrelsen sammen med de øvrige sager.
 
Omfanget af behovet for at erhverve areal vil blive nærmere opgjort, når de enkelte delprojekter er blevet
detailprojekteret.   
 
De trafiksikkerhedstiltag, der ønskes iværksat i forbindelse med etableringen af den nye vej fra Klosterparkvej til
Hestehavebakken, er beskrevet nærmere i særskilte dagsordenspunkter. 
 
Følgende delelementer i trafiksikkerhedstiltagene vurderes at forudsætte arealerhvervelse:
·         Forbedring af oversigtsforholdene ved den nye vejs udmunding i Hestehavebakken
·         Etablering af en dobbeltrettet cykelsti nord om præstegården
·         Udvidelse af vejtracéet på Hestehavebakken
 
Administrationen anbefaler, at der træffes beslutning om, at arealerhvervelsen kan foretages via ekspropriation, hvis det
ikke er muligt at indgå frivillige aftaler, og at Teknik- og Miljøudvalget udpeger en repræsentant til eventuel deltagelse i
åstedsforretninger.
 
Dette dagsordenpunkt erstatter det dagsordenspunkt, som Teknik- og Miljøudvalget besluttede at udsætte på sit møde den
2. oktober 2018. På baggrund af den politiske aftale om at iværksætte yderligere trafiksikkerhedstiltag i området, vurderes
det, at der vil være tale om yderligere arealerhvervelse. Derfor er der ændringer i forhold det, der indgik i
dagsordenspunktet den 2. oktober 2018.



 
Økonomiske konsekvenser
Udgifter til ekspropriation afholdes henholdsvis inden for det afsatte rådighedsbeløb på 13,7 mio. kr. til anlæg af vejen på
Herredsåsen og dels via et samlet anlægsbudget på 3,5 mio. kr. til etablering af trafiksikkerhedstiltag i forbindelse med
etableringen af den nye vejforbindelse.
 
 
 
Teknik- og Miljøudvalgets møde den 28. januar 2019:
1.    Anbefales.
Enhedslisten (Ø) stemte imod.
Socialdemokraterne (A) stemte imod med bemærkning om, at det ikke fremgår tydeligt hvilke arealer, der skal
eksproprieres.
2.    Udvalget udpegede formanden.
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