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Punkt 1: Orientering om valg af totalrådgiver til Gørlev Svømmehal

25-013629

Beslutning
Godkendt, med bemærkning om at Kommunalbestyrelsen orienteres på det først mulige møde om valg af totalrådgiver.

Afbud: Peter Jacobsen, Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

Resume og sagens baggrund
Administrationen har gennemført udbud af totalrådgiverydelsen til Gørlev Svømmehal. Med denne sag orienteres om
resultatet af udbuddet.

Indstillinger
Direktøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Behandling
Politisk styregruppe - Projekt Gørlev Svømmehal.

Sagsfremstilling
På mødet i marts 2025 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte projektet for Gørlev Svømmehal samt det
nødvendige planarbejde. På baggrund af denne beslutning har administrationen indgået aftale med en bygherrerådgiver
om at udarbejde et byggeprogram og igangsat udbuddet af totalrådgiverydelsen (samlet arkitekt- og ingeniørrådgivning).

Udbuddet af totalrådgiverydelsen blev indledt med en prækvalifikation, hvor fire rådgivningsvirksomheder anmodede om
at give tilbud på ydelsen. Alle fire virksomheder blev godkendt og har indgivet tilbud. Det drejer sig om:

ARCnordic A/S med underrådgiver Gert Carstensen A/S Rådgivende Ingeniørfirma
ISC Rådgivende Ingeniører A/S med underrådgivere Friis & Moltke Architects og Enviro Process Danmark A/S
Rambøll Danmark A/S med underrådgiver Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S
Sweco Architects

Tilbudsfristen udløb d. 2. december 2025 og administrationen har sammen med bygherrerådgiver OBH Rådgivende
ingeniører gennemgået de fire tilbud og udvalgt en vinder af udbuddet. Administrationen fremlægger på mødet i den
politiske styregruppe, hvem der har vundet udbuddet.

Den videre proces
Efter tildelingsbeslutningen skal alle tilbudsgivere skriftligt underrettes, og standstill-perioden på 10 kalenderdage
indledes. Denne periode giver mulighed for eventuelle klager, før kontrakten kan underskrives. Først når standstill-
perioden er udløbet uden klage med opsættende virkning, kan kontrakten indgås, og projekteringsarbejdet af
svømmehallen påbegyndes.

Økonomiske konsekvenser
Ingen bevillingsmæssige konsekvenser.



Punkt 2: Underskriftsark

Beslutning
-

Afbud: Peter Jacobsen, Henriette Ergemann

Sagsfremstilling

 

Dette punkt benyttes til systemmæssig godkendelse af referatet for mødedeltagerne.
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